

仲恺高新区产业项目监管协议

甲方: 惠州仲恺高新区管理委员会科技创新和投资促进局

乙方: _____

根据国家和地方有关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则,就乙方在惠州仲恺高新技术产业开发区(简称:仲恺高新区)辖区范围内建设投资项目事宜达成了共识,订立协议如下:

第一章 项目基本情况

第一条 本协议所称的项目,是指乙方取得项目用地的国有建设用地使用权,并在项目用地投资建设、经营的_____项目,项目建成后主要生产经营储能、智能终端设备以及智能家电、汽车零部件智能制造(简称:项目)。

第二条 项目用地选址位于仲恺高新区内中韩(惠州)产业园起步区 ZKD-007-10-02-01地块,土地用途类别为工业用地,国有建设用地使用权出让年限为50年,建设计算指标用地面积约87450平方米,总容积率为2.0-2.5,总建筑面积约174900-218625平方米(具体以《不动产权证》及《国有建设用地使用权出让合同》为准)。

第三条 项目投资总额应达到9亿元,其中固定资产投资额为8.745亿元,投资强度不低于10000元/平方米,总建设期为不超过项目拿地之日起2年。项目达产后应实现年销售总额达到40亿元,实现年纳税总额达到11700万元,自项目拿地之日起6年内应实现累计销售总额达到120亿元,实现累计纳税总额达到35100万元。

第四条 乙方在项目拿地之日起30日内启动项目建设前期相关准备工作,3个月内实质性进场动工,2年内整体竣工、2.5年内投产、2年9个月内产值上规纳统、3.5年内达产。乙方须按照上述约定时间及投资计划进行项目的投资建设及投产经营。

第二章 项目效益考核

第五条 甲方对乙方项目效益进行考核，由甲方委托的第三方机构进行考核。

(一) 若为一次性供地、一次性建设经营的项目：

1、自项目拿地之日起连续 6 年为一个考核期。如项目在该考核期内的实际六年纳税总额达到本协议约定的自项目拿地之日起 6 年内应实现的累计纳税总额的，则视为项目效益经考核为达标，否则为不达标。

2、如项目效益在该考核期内经考核为不达标的，则乙方应按下列第 (1) 种方式承担违约责任：

(1) 乙方应在项目效益考核结果作出后 6 个月内按本协议第三条约定的自项目拿地之日起 6 年内应实现的累计纳税总额减去项目在该考核期内实际 6 年累计纳税总额后所得的差额的 50% 向甲方支付违约金。

(2) 由乙方提供独立保函作为项目效益考核的担保，甲方有权在项目效益考核结果作出后 6 个月内要求银行兑付保函项下的全部保函金额。乙方应自项目拿地之日起 30 日内向银行申请开立的受益人为甲方、保函金额为 万元（约为本项目总用地地价的 50%）、有效期不少于项目拿地之日起 7 年的见索即付的独立保函并提交给甲方，作为项目效益考核的担保。乙方逾期 30 日未提交保函的，则甲方有权终止本协议，按乙方已支付的项目用地国有建设用地使用权出让价款收回项目用地。

3、考核达标后或者考核不达标承担了违约责任后，如甲方发现乙方出现故意转移销售额或税收到异地的行为，由双方认可的第三方专业机构出具报告核定以上行为，在乙方存在以上行为的情形下，甲方有权公布乙方的违约失信行为，并对乙方增加考核期，考核办法按照本条约定的方法进行。

(二) 若为分期供地、分期建设经营的项目，则按分期供地面积按比例约定分期达产后的年纳税总额，并按本条第 (一) 项约定的方法对每一期分别进行考核。

(三) 乙方为外贸进出口企业的，按本条约定的方法进行考核。

1、乙方在相应考核期内年度外贸进出口总额在 1 亿元人民币以上（含 1 亿元）、5 亿元人民币以下，项目实际纳税总额达到本协议约定的纳税总额的 90%以上（含 90%），即视为考核达标；

2、乙方在相应考核期内年度外贸进出口总额在 5 亿元人民币以上（含 5 亿元）的，项目实际纳税总额达到本协议约定的纳税总额的 80%以上（含 80%），即视为考核达标。

(四)若乙方自签订本协议之日起 6 年内作为在仲恺高新区内注册设立的法人启动上市并取得中国证券监督管理委员会广东监管局辅导备案登记确认书，则在相应考核期内项目实际纳税总额达到本协议约定的纳税总额的 80%以上（含 80%），即视为考核达标；若乙方自签订本协议之日起 6 年内作为在仲恺高新区内注册设立的法人上市（自中国证监会核准发行之日起），则在相应考核期内项目实际纳税总额达到本协议约定的纳税总额的 70%以上（含 70%），即视为考核达标。

(五)若乙方将其软件、研发部门从公司内独立出来，并在仲恺高新区内新设乙方全资控股子公司，或乙方单独就软件、研发新设全资控股子公司（简称“新设子公司”），按本条约定的方法进行考核。

1、在相应考核期内，新设子公司成立当年年营业额达 2000 万以上的，项目实际纳税总额达到本协议约定的纳税总额的 90%以上（含 90%），即视为考核达标；

2、在相应考核期内，新设子公司主导国家、省级行业标准建设的，项目实际纳税总额达到本协议约定的纳税总额的 90%以上（含 90%），即视为考核达标。

(六)在第一个考核期内，乙方建成并申报成功省级工程技术研究中心或省级实验室或省级新型研发机构的，项目实际纳税总额达到本协议约定的纳税总额的 90%以上（含 90%），即视为考核达标；乙方建成并申报国家级工程技术研究中心或国家级企业技术中心的，项目实际纳税总额达到本协议约定的纳税总额的 80%以上（含 80%），即视为考核达标。

(七)若乙方同时达到本条第（三）、（四）、（五）、（六）项多个税收考核折扣条件的，在相应考核期可享受叠加折扣，但折扣

最高不超过 40%，即项目实际纳税总额至少应达到本协议约定的纳税总额的 60%（含 60%）以上，即视为考核达标。

第三章 其他约定

第六条 乙方按照国家规定的土地出让挂牌竞标程序合法取得项目用地的国有建设用地使用权，并按照《国有建设用地使用权出让合同》《土地成交确认书》及缴费通知要求足额支付项目用地出让价款及相关税费。若乙方未能依法取得项目用地国有建设用地使用权，则本协议即自动终止。

第七条 项目建设用地按照“四通一平”（即道路、供水、供电、排水、场地平整）的净地标准，在乙方依法取得国有建设用地使用权后的 30 日内交付乙方使用。

第八条 未经甲方同意，乙方项目用地国有建设用地使用权及地上建筑物所有权不可分割、不可转让、不可出租。

第九条 乙方应当按照本协议明确的产业方向经营，如确因市场产业结构变动，乙方需改变产业经营方向，须提前 3 个月向甲方报备。

第十条 乙方实缴注册资本金不少于 5000 万元，企业银行基本帐户在仲恺开设，具有健全的财务制度、实行独立核算。乙方自完成工商注册之日起 10 年内不改变在仲恺高新区的纳税义务、不减少注册资本、不变更统计关系。

第十一条 签订本协议后，若乙方控股股东发生变更，则乙方须提前书面告知甲方并取得甲方同意（涉及境内外上市事项而发生控股股东变更但仍占 51% 以上股权的可不履行提前告知义务），且该股权变更事项不得影响本协议的履行。

第十二条 乙方承诺并积极配合提供相关经济运行数据，以方便甲方做好项目全过程管理和服务工作。

第四章 违约责任

第十三条 在本协议生效期间，如一方因故不能履行本协议的部分或全部，必须履行提前告知义务并说明理由，经对方书面同意方可免除其违约责任。双方认可通过电子邮件发送资料的形式为书面形式。

甲方联系方式：jfjtck@hzzk.gov.cn，乙方联系方式：_____。
_____。

第十四条 如确因不可抗力因素或甲方本身原因造成乙方项目用地开发建设时间延迟的，本协议约定的项目动工、竣工、投产、达产、项目效益考核等时限顺延，但乙方仍须提前书面告知甲方并取得甲方的书面同意，否则不论何种原因造成延迟都视为乙方违约。

第十五条 如因乙方自身原因造成未按时动工、竣工、投产、达产的，或约定时间内项目投资总额、投资强度、容积率、销售额等任何一项指标未能达到本协议约定的，未履行本协议所述的提前告知义务的，由甲乙双方协商确定解决方案，协商不一致的，甲方有权要求乙方进行为期一年的整改。整改期满，仍未达到协议约定的，甲方有权停止和收回给予乙方的优惠政策、扶持资金、补贴和奖励。如存在其他条款约定的违约责任，甲方有权根据其他条款要求乙方承担违约责任。

第十六条 若因经营不善等原因，乙方确实需要转让项目用地及其物业时，受让方使用该地块建设经营的项目需符合甲方产业发展方向，并须与甲方签订《仲恺高新区产业项目投资建设协议书》。甲方或其指定单位在同等条件下有优先受让权。乙方如在取得项目用地国有建设用地使用权时已享受政府用地优惠出让政策，则乙方应按原优惠比例补足优惠部分土地出让金后（土地出让金由自然资源局委托评估机构进行评估确定）方可办理转让手续。

第十七条 乙方依据本协议承担违约责任，不影响自然资源部门依据有关法律规定和本项目用地的《国有建设用地使用权出让合同》追究其相关法律责任。本项目用地的《国有建设用地使用权出让合同》提前解除的，本协议自动提前解除，但不影响甲方继续根据协议约定追究乙方已产生的违约责任。

第十八条 本协议生效后，甲乙双方严格按约定执行，不得利用本协议从事违法活动，否则须承担相关法律责任。

第五章 附则

第十九条 如对本协议出现争议，双方应协商解决，协商不成的，

向惠州地区有管辖权的法院提起诉讼。

第二十条 本协议一式六份，甲乙双方各执三份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，对双方具有同等约束力。其它未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第二十一条 名词解释

- (一) 元：如本协议未作特别说明，均指“人民币”。
- (二) 日：如本协议未作特别说明，均指“自然日”。
- (三) 项目拿地之日：指《“净地交付”联合验收登记表》签署之日。
- (四) 项目建设前期相关准备工作：指包括方案设计、施工围挡、地质勘探、水电报装及按照防扬尘的要求做好施工场所布置等。
- (五) 动工：是指已进场打桩或进行天然地基基础开挖，且乙方已与施工总承包单位签订主体工程的施工合同。
- (六) 竣工：指项目建设工程竣工验收合格，并完成竣工验收备案。
- (七) 投产：指项目建设工程竣工验收合格、移交给企业生产部门或管理部门、投入生产或交付使用。
- (八) 上规纳统：是指企业应税销售额年内累计达到 2000 万元。
- (九) 达产：指企业投入生产后，在规定的时间节点达到本协议规定的年销售总额和年纳税总额。
- (十) 年纳税总额：指会计年度内企业在仲恺高新区税务机关缴纳的实际入库税收，含出口免抵税额，不含土地使用税、进口环节的关税及增值税和各种政策性退税及规费，以企业的年度纳税证明为依据判断。国家层面发布的有关软件产业和集成电路产业的即征即退税部分可纳入统计。自 2024 年 1 月 1 日起因国家税收政策调整而导致税率降低的，可等比例下调项目年纳税总额。
- (十一) 项目效益：是指在协议中确定的考核期内投资企业生产所产生的纳税总额。
- (十二) “四通一平”：(1) 道路：甲方保障乙方项目建设过程所需的施工便道及出行通道，并在乙方项目竣工前将市政道路接通至

项目地块主要出入口位置。（2）供水：甲方向乙方提供一路宗地的给水管道接入点至地块红线边并应能够满足乙方项目建设和生产经营用水需求，甲方协调帮助乙方报建，由乙方自行向供水企业提交用水申请。（3）供电：甲方协助乙方报建，临时施工用电由乙方自行投资报装，从附近的接驳口接至地块红线边。企业生产所需的永久用电，若乙方所需电缆线路供电为中压（10 千伏），则乙方在规划用电区域红线内提供公用配电房及电缆通道，以主供线路接入公用配电房环网柜的连接点（电缆终端头）为投资分界点，分界点电源侧设施由供电企业投资建设，分界点负荷侧设施（含电缆终端头）由乙方投资建设。若乙方永久用电报装容量小于 800 千伏安的专变用电，可采用户外开关箱（即带开关的电缆分接箱）方式延伸至项目规划红线，投资分界点为乙方线路接入户外开关箱的连接点（即乙方线路电缆终端头），乙方主供线路接入户外开关箱的连接一侧由乙方投资建设，户外开关箱安装位置及电缆通道由乙方提供。若乙方永久用电报装容量大于 40000 千伏安的专变用电，由供电确定需要新建变电站的规模及数量。由乙方在规划用电区域红线范围内或在该区域周边提供变电站用地，由供电企业投资建设变电站（含输电线路、出线间隔），以乙方接入变电站 10（20）千伏出线间隔的电缆终端头为投资分界点，分界点电源侧设施由供电企业投资建设，分界点负荷侧设施（含电缆终端头）由乙方投资建设。如外线线路延伸政策发生变动或双回路以及不实施业扩投资界面延伸的条件，以乙方正式用电报装时，广东电网有限责任公司最新的延伸政策为准。（4）排水：为妥善解决项目建设工程雨、污水排放接驳问题，对于已完善市政排水管网接驳的，由乙方根据需求申报临时排水许可，相关费用由乙方负责。对于未完善市政排水管网接驳，需建设临时排水管网或一体化污水处理设施的，建设 50 米以内临时排污管网的，费用由乙方负责，如建设长度大于 50 米范围以外的临时排污管网，费用由甲方负责。（5）场地平整：甲方负责将乙方项目场地内附着物清理干净，场地平整至地块规划标高。

（以下无正文）

(本页无正文，为协议签署页)



乙方（盖章）：

代表（签字）：

签字时间： 年 月 日

签字地点：广东惠州仲恺高新区